

Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Хабаровский краевой институт развития образования имени К. Д. Ушинского»

КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края

ТЕМА: «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса обучающихся 2, 3 класса по адаптированной основной общеобразовательной программе вариант 2 «УМКО»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОГЛАСОВАНО

Куратор:
Старший методист ЦКиИО

Е.В. Шеховцова

Хабаровск – 2024

Целевой компонент

Цель: разработать и апробировать комплект рабочих тетрадей для обучающихся 2, 3 класса АООП (вариант 2) «УМКО» по основным учебным предметам: «Речь и альтернативная коммуникация», «Математические представления», «Окружающий природный мир», «Человек», методические материалы по их использованию.

Задачи:

1. Разработать рабочие программы и комплект рабочих тетрадей по основным учебным предметам «Речь и альтернативная коммуникация», «Математические представления», «Окружающий природный мир», «Человек» для обучающихся 2,3 класса, осваивающих АООП вариант 2 «УМКО».
2. Реализовать и апробировать рабочие программы и комплект рабочих тетрадей по основным предметам с обучающимися по АООП вариант 2 «УМКО».
3. Проанализировать результативность использования УМК для обучающихся 2, 3 класса по АООП вариант 2 «УМКО».
4. Обобщить опыт работы. Внести корректировки в апробируемый продукт.

Организационно-деятельностный компонент

Этапы (дата)	Содержание деятельности	Основные мероприятия	Сроки реализации
1. Организационный Июль-октябрь 2024 г.	Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения деятельности	Издание приказа в образовательных организациях о деятельности КИК	июль 2024
		Разработка и согласование технического задания	июль-август 2024
		Разработка дорожной карты реализации ТЗ	сентябрь 2024 г.
2. Деятельностный	Формирование методических команд, творческих групп	Формирование команд педагогов в рамках творческих групп, назначение руководителей групп	август 2024
		Создание координационного Совета КИК из руководителей творческих групп	август 2024

	Организация и деятельность творческих групп КИК	Подготовка учебно-методических комплектов для 2 класса для апробации	июль-сентябрь 2024
		Совещание с участниками апробации «Организация деятельности по апробации рабочих тетрадей УМК для обучающихся 2 класса АООП вариант 2 «УМКО»	сентябрь 2024
		Подготовка «видео портфеля занятий» с использованием УМК для обучающихся 1 класса АООП (вариант 2)	октябрь 2024
		Мастер-классы «Использование учебно-методического комплекта для обучающихся 2 класса АООП вариант 2 «УМКО»» в рамках Краевого координационного совета по управлению инновациями	октябрь 2024
		Вебинар для педагогов общеобразовательных школ из серии «Инклюзивное образование: простые решения сложных задач – Использование УМК в обучении на дому детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР»	ноябрь 2024
		Круглый стол для участников апробации «Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2 класса АООП вариант 2»	декабрь 2024
		МО педагогов краевых общеобразовательных учреждений, реализующих АООП «Актуальные вопросы использования рабочих тетрадей УМК 1,2 класса АООП вариант 2 «УМКО» в урочной и внеурочной деятельности»	январь 2025
		Участие в курсах повышения квалификации: «Инношкола»	по отдельному плану

		Совещание с участниками КИК «УМК для 3 класса АООП вариант 2». Тема «Общие вопросы разработки и использования рабочих тетрадей по учебным предметам: мнения специалистов»	апрель 2025
		Апробация рабочих программ и рабочих тетрадей УМК с обучающимися 2 класса АООП вариант 2, внесение замечаний, корректировок педагогами в «Дневник апробации»	сентябрь 2024 – май 2025
		Внесение изменений в рабочие программы и рабочие тетради с учетом замечаний педагогов в «Дневнике апробации»	май 2025-июнь 2025
		Подготовка учебно-методических комплектов для 3 класса	август 2025 г.
3. Рефлексивный	Подведение итогов деятельности, создание и экспертиза образовательных продуктов проекта	Участие в заседании Краевого координационного совета по управлению инновациями. Промежуточные и итоговые результаты деятельности	октябрь 2024 - июнь 2025
		Подведение итогов апробации, подготовка справки и рекомендаций по внесению корректировок в УМК 2 класса	июнь 2025
		Представление продукта КИК на АКПР	август 2025
		Участие в «Форуме педагогических инноваций»	октябрь 2025
Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты)			
	Комплект рабочих программ и рабочих тетрадей для обучающихся 2 и 3	Рабочая программа, рабочие тетради, прописи к рабочим тетрадям по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация», 2 класс, в 2-х частях	июль -сентябрь 2024

	класса АООП вариант 2 «УМКО»	Рабочая программа, рабочие тетради по учебному предмету «Математические представления», 2 класс, в 2-х частях	
Рабочая программа, рабочая тетрадь по учебному предмету «Человек», 2 класс			
Рабочая программа, рабочая тетрадь по учебному предмету «Окружающий природный мир», 2 класс			
		Рабочая программа, рабочие тетради, прописи к рабочим тетрадям по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация», 3 класс, в 2-х частях	август 2025
		Рабочая программа, рабочие тетради по учебному предмету «Математические представления», 3 класс, в 2-х частях	
		Рабочая программа, рабочая тетрадь по учебному предмету «Человек», 3 класс	
		Рабочая программа, рабочая тетрадь по учебному предмету «Окружающий природный мир», 3 класс	
		Разработка методического сборника (конспекты уроков к рабочим тетрадям) для 1 класса	сентябрь 2025-апрель 2025
		Открытые уроки по апробации рабочих тетрадей (формирование «видео портфеля занятий») с использованием УМК 2 класс	апрель 2025
Информационно-методическое распространение опыта			
	Обновление информации о КИК в разделе «Инновационная деятельность» на сайтах краевых общеобразовательных учреждений, реализующих АООП, принимающих участие в апробации		июль 2024- июль 2025

	Презентация деятельности КИК на августовской конференции работников Хабаровского края «Семья и образование: качество обучения и воспитание будущего Хабаровского края»	13.08-14.08.2024
	Консультативно-просветительская работа с родителями (законными представителями)	сентябрь 2024-июль 2025
	Размещение продуктов КИК на портале «Иннопорт- 2027»	октябрь 2025
	Размещение информации о деятельности КИК в социальных сетях	сентябрь 2024-июль 2025